Version: 0
Datum: 13. Juli. 2015
Zeiterfassung

Beobachtungsplan A

MPIfR 100-m-RT

11. Aug. 2015 bis 24. Aug. 2015

DATUM		---- MESZ ----																									Frontend	Back-end
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
DI	11.8.																●											
MI	12.8.																●											
DO	13.8.									W	**P90**										>---------- Test P90 ---------->						P90	A,B
FR	14.8.	>---------- 26-15 ---------->									PFK: P90 -> P170			●													P90	B
SA	15.8.										59-15			**P170**	58-15		29-14										SFK, P170	A,C
SO	16.8.			29-14							26-14				58-15							16-15		**SFK**	RAKS08 = 19-15		P170, SFK	E,C
MO	17.8.				RAKS08 = 19-15		RAKS08 = 19-15				**P90**										>---------- 26-15 ----------						SFK, P90	E,B
DI	18.8.	---------- 26-15 ---------->								W											>---------- 26-15 ----------						P90	B
MI	19.8.	---------- 26-15 ---------->								W											>---------- 26-15 ----------						P90	B
DO	20.8.	---------- 26-15 ---------->								W											>---------- 26-15 ----------						P90	B
FR	21.8.	---------- 26-15 ---------->								W	**S110**										60-15 (11cm)						P90, S110	B,C
SA	22.8.						60-15 (11cm)						**P210-7**		58-15					60-15 (21cm)							S110, P210-7	C
SO	23.8.						60-15 (21cm)								58-15												P210-7	C
MO	24.8.									W	**P90**										>---------- 26-15 ----------						P90	B
UT		22	23	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
LST		20:35							03:36										13:38						19:39			

☉ on 17. Aug 0944+13

Projekte:

VLBI-Projekte:

For any publications based on observations with the Effelsberg 100-m telescope please use the following acknowledgement: **Based on observations with the 100-m telescope of the MPIfR (Max-Planck-Institut für Radioastronomie) at Effelsberg.*

A = Digitales Backend
B = FFT-Spektrometer
C = Pulsar Backend
E = VLBI Rekorder

RX = Empfängerwechsel
FX = Fokuswechsel
W = Wartung

Telefon Operateure: 02257 / 301 155
* = Projekt mit 1. Priorität
● = spätester Zeitpunkt der Entscheidung durch Beobachter*